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Predmét technické porady:

Jednani bylo zaméfeno na pfedstaveni etapy E — koncept DUR.

Pribéh jednani:

Zastupce zpracovatele Ing. Tomek v prezentaci pfedstavil napl# kontrolniho dne.

2. V prvni €asti prezentace byly rekapitulovany vysledky ¢asti D - vyhodnoceni. Jednalo o
informace o postupech hodnoceni, které zahrnovalo hodnoceni uzemné technickych
limitd v zajmové lokalité, hodnoceni vlivu na hydromorfologicky stav, hydrotechnické
posouzeni (byla pfedstavena analyza vyznamnych retencnich profill v zajmovém
povodi), analyza odtokovych poméru vlivem navrhovanych opatfeni. Byla vysvétlena
priorizace navrhovanych opatfeni a popsan vybér vyslednych lokalit pro koncept DUR.

3. V druhé &asti prezentace byly postupné pfedstaveny nasledujici koncepty DUR. SO 17
Suchéa nadrz Dube¢, SO 21 Sucha nadrz Kralovice a SO 06b revitalizace pod Kyjskym
rybnikem.

4. Ing. Marek Hosnedl piedstavil koncept navrhu SO 17 Sucha nadrz Dube&. Sucha
reten¢ni nadrz je rozdélena na 4 stavebni objekty: SO 01-1 SdruzZeny objekt s rybim
pfechodem, SO 01-2 Zemni sypana hraz, SO 01-3 Revitalizace vodniho toku Ri¢ansky
potok v prostoru zatopy SN Dube¢, SO 01-4 Zemnik. Jako potencionalni problémy byly
zminény vhodnost zemin ze zatopy pro konstrukci hraze (nutno zajistit dodate¢ny IGP,
urcit agresivitu prostfedi na beton a ocel, apod.). Sklony svahu jsou uvazovany pro
nejhorsi zeminu, tedy 1:3,7 a 1:2,2 a dale zajistit podminky ¢innosti v OP zastizenych IS
V ramci pfipominek Ing. Karneckého a nasledné diskuze byly zminény nasledujici body.
Provéfit prijezdovou komunikaci na staveni$té — vhodné&jsi cesta k COV, provéiit
meliorace v zatopé a nastinit pfipadné feSeni napojeni na revitalizaci, optimalizovat
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ve vhodnych mistech doplnit tiné.

5. Ing. Martin Stich navazal s pfedstavenim SO 21 Sucha nadrz Kralovice. Sucha retenéni
nadrz je rozdélena na 5 stavebnich objektd: SO 21.1 Zemni sypana hraz, SO 21.2 Objekt
spodni vypusti — pferuSeni hraze, SO 21.3 Bezpec€nostni preliv se skluzem a vyvarem,
SO 21.4 Revitalizace toku v nadrzi a SO 21.5 Zemnik. Jako potencionalni problémy byly
zminény obdobné jako u lokality Dube& vhodnost zeminy ze zatopy pro konstrukci hraze
(nutno zajistit podrobny IGP - urlit pfesné sloZzeni zemin, miru pfevih€eni, mocnost
vhodnych vrstev, Vybér vhodné metody vysouSeni, popf. zajisténi zeminy z okolnich
staveb). V ramci diskuze byly zminény nasledujici body. Ve vhodnych mistech doplnit
tiné a zvazit vhodnost vétveni toku z divodu malych pritokd v letnich mésicich a
problematickému provadéni rozdélovaciho objektu.

6. Poslednim lokalitu SO 06b revitalizace pod Kyjskym rybnikem pFedstavila Ing. Anna
Zohova. Lokalita a prostor k revitalizaci toku je vyznamné limitovan pateini kanalizaéni
stokou v pravém biehu a jejim ochrannym pasmem. Zakladni koncept navrhu obsahuje
tyto Casti: Stavajici lichobéznikové koryto nahrazeno korytem sloZenym, Stavajici
zahloubené koryto bude vymél&eno, Niveleta dna v pozvolné&jSim sklonu oproti stavajici,
Trasa koryta prodlouzena, ZruSeni spadovych stupnl — revitalizace zakoncena
balvanitym skluzem. Ing. Karnecki durazné upozornil na zachovani stavajicich
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odtokovych poméru toku v feSeném useku a dale na velmi problematické provadéni
zasypavani toku v tomto useku. Dale zpochybnil odolnost tvarované kynety pfi vySSich
povodnovych pritocich. Doporucuje se inspirovat zdafilou vystavbou Revitalizace koryta
pod Smetankou a revitalizaci YIT ve VysoCanech, dale doporucuje nahrazeni gabionové
opérné zdi v levém bfehu kamennou patkou a uvazené tvarovani a stabilizaci koryta
napfiklad vyhony ¢i sledem balvanitych skluzl. PozUstatek mostu by mél byt dle jeho
informaci v budoucnu opraven a opét vyuzivan. Bylo domluveno, Ze navrh bude v tomto
duchu optimalizovan.
Navrhovana zména fedeni:
Trasa a niveleta dna koryta bude zachovana ve stavajicim stavu. Koryto bude rozsifeno
a bude upraveny svah na pravém bfehu (1:3-1:5) dle moznosti. Hranici upravy je
ochranné pasmo kanalizace. Gabionové zdi nahrazeny kamennou patkou a levy bieh
bude vycistén. Docileni tvarovaného koryta probé&hne pomoci vhodné umisténych
vyhonu (balvany, mrtvé dfevo) a natrzi. Betonovy spadovy stupen bude nahrazen
balvanitym skluzem. Spadovy stuper pod kterym vedou inzenyrské sité bude zachovan
a na néj bude navazovat balvanity skluz. Pfi zachovani stavajici nivelety dna koryta a
rozsSifenim pravého bfehu nedojde Upravou k zhor§eni odtokovych poméra toku.

7. Zavérem predstavil zpracovatel harmonogram dalSiho postupu praci. Jedna se o finalni
dokoncCeni a kompletace vSech etap studie a aktualizace webovych stranek projektu.

8. Predpoklada se, Ze dalSi vyrobni vybor se uskute¢ni na zacatku Cervence, kde bude
predstavena finalni podoba konceptu DUR po pfipominkach.
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