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Shrnutí posledních prací:

• 08/2019 - představení významných opatření na 7VV

• Připomínky z jednání - zapracování do návrhu 

• 10/2019 - forma stanovisek zaslaných vlastníkům a uživatelům –

odsouhlaseno zadavatelem (10/2019)

• 10/2019 – dopracovaná návrhová část, žádost o připomínky

• Předběžné vyjádření.

• 10/2019 – webové stránky studie, převod VFK - data katastru

• 11/2019 – majetkoprávní vypořádání
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Shrnutí posledních prací:
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Shrnutí posledních prací:
www.vrv.cz/soprokytka
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Připomínky k návrhové části
Předběžné vyjádření:

Správní orgány:

• AOPK 

• Povodí Vltavy, státní podnik

• MHMP OOP

Obce:

• Říčany 

• Tehov

Vlastníci:

• Problém s odtokem Podvinný mlýn, zpřesnit popis návrhu, limity

• Hostavický potok
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Připomínky k návrhové části
AOPK:
• Doporučení na souvislé pokrytí úseků, degradovaných technickými úpravami.

• Zejména by bylo vhodné v řadě úseků zvážit koncept výrazně širší kynety až 

přírodě blízkého, běžnými průtoky zavodněného dna koryta v celé jeho šíři.

• Rizikové SN - Koloděje (SO 14), Uhříněves (SO 19) a Kralovice (SO 20). 

• Kolizní VN Nedvězí

Zapracování:
• úprava příčných řezů, textových zpráv, přidání úseku 06b

• SN, VN – vyhodnocení
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Připomínky k návrhové části
Povodí Vltavy:
• uvádět ve všech návrzích celé SOP konkrétní údaje o Q100, Q20 (průtok, objem 

povodňové vlny, profil hydrologických dat+datum), které byly použity 

k hydrotechnickým výpočtům, např. pro transformace povodní.

• B.1 SO 28 – B.3 SO 28_2_3 příčný profil patrně platí pouze několik metrů okolo 

mostu pod návesní nádrží – jinak zde musí být jiný profil – revitalizace cca 19,350 

až 19,405 (úsek s panely) + pomístní úpravy např. záhozovým kamenem od cca 

ř.km 18,910 do 19,350 (blízkost zástavby).

Zapracování:

• úprava příčných řezů, 

• přidání hydrologických dat
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Připomínky k návrhové části

MHMP OOP:
• Požadavek na rozlišení navrhovaných opatření na převzaté a které jsou 

výstupem Studie SOP Rokytka (VRV + SINDLAR). 
• V sekci návrhových opatření jsou uvedeny projekty, které nevzešly jako 

návrhová opatření v rámci Studie, stejně tak jsou uvedeny v mapovém 
prohlížeči. 

Zapracování:

• Doplněni vysvětlujícího textu, rozlišení bufferem v mapovém prohlížeči
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Připomínky k návrhové části

Říčany:

• Říčany - nádrž v lese cca ř. km 33,8 (bývalé těleso VD)

• Říčany - opatření na zadržení splachu z polí u ČOV 

Zapracování:

• Doplnění opatření – doplňková opatření, přednostně opatření na toku

Tehov

• Tehov – odbahnění Panského rybníka, doplnění předčišťovacích nádrží na 

nátoku

Zapracování:

• Doplnění opatření – doplňková opatření, přednostně opatření na toku
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Připomínky k návrhové části

Problém s odtokem Podvinný mlýn

• Podvinný mlýn – zadržování srážkové vody, opakované škody, požadavky 

vlastníků – čištění retenčních nádrží a česlí, řeší s MČ, 

Zapracování:

• Doplnění opatření – doplňková opatření, přednostně opatření na toku
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Připomínky k návrhové části

Hostavický potok

• Podvinný mlýn – zadržování srážkové vody, opakované škody, požadavky 

vlastníků – čištění retenčních nádrží a česlí, řeší s MČ, 

Zapracování:

• Doplnění opatření – doplňková opatření, přednostně opatření na toku
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Majetkoprávní vypořádání
Obeslání vlastníků: 1005 dopisů 

uživatelů: 14 dopisů 

DOSS: 2 dopisy (ORP Říčany, SPÚ),
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Majetkoprávní vypořádání
Evidence příchozích k 10.12.2019:

Odesláno: 1005 dopisů

35 – vráceno zpět 

231 – příchozích stanovisek
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Majetkoprávní vypořádání
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Majetkoprávní vypořádání
Textová zpráva:

Přehled dle navržených opatření – výsledky

Záznamy z projednání

Vyjádření dotčených organizací

Statistiky
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Majetkoprávní vypořádání

Tabulka dotčených vlastníků:
• Výsledné stanovisko za pozemek i za vlastníka

• Podmínka souhlasu, kontakt Grafický přehled vyjádření dotčených 
vlastníků:
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Majetkoprávní vypořádání

Tabulka dotčených vlastníků:

Grafický přehled vyjádření dotčených 

uživatelů:
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Nadcházející práce:

• Zapracování připomínek k návrhové části - předpoklad 12/2019

• Vyhodnocení majetkoprávního šetření – předpoklad 01/2020

• Návrh vyhodnocení - představení v lednu 2020.
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HARMONOGRAM

Etapa
Termíny (dle 

smlouvy)
Délka (měsíce)

Předpokládané datum 
zahájení realizace studie 

proveditelnosti
31. 7. 2018

A. Analytická část do 30. 4. 2019 9

B. Návrhová část do 31. 8. 2019 4

C. Majetkoprávní 
vypořádání

do 30. 11. 2019 3

D. Vyhodnocení 31. 1. 2020 2

E. Koncept DUR 31. 5. 2020 4

F. Ostatní práce do 30. 6. 2020 3

Ukončení projektu 30. 6. 2020 23
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DĚKUJEME ZA POZORNOST

Ing. Martin Tomek- tomek@vrv.cz

Mgr. Martin Rychlý- martin.rychlý@sindlar.cz
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